# Lista de Entregas do Projeto

## Sprint 1 (23/05 – 30-05)

- Modelar banco de dados
- Cadastrar novo medicamento
- Visualizar lista dos medicamentos cadastrados
- Marcar dose de medicamento como "utilizada"

## Sprint 2 (30/05 – 06/06)

- Finalizar modelagem e criar banco de dados
- Cadastrar lembrete para medicamento
- Receber lembrete para utilizar medicamento (envio de e-mail ou integração com API do Whatsapp)
- Adiar lembrete para mais tarde

## Sprint 3 (06/06 - 13/06)

#### Os "sinais vitais" mencionados abaixo serão, por hora, apenas dados fictícios

- Realizar captura momentânea dos sinais vitais atuais
- Realizar captura automática dos sinais vitais regularmente
- Envio de alerta quando sinais vitais atingirem valores preocupantes
- Registrar histórico dos sinais vitais capturados

# Sprint 4 (13/06 – 20/06)

- Realizar testes de todas as funcionalidades
- Corrigir eventuais erros identificados
- Refinar estilização das telas